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1. Visienota Vlaamse regering:  

• Uitgangspunten 

• Algemene verbetervoorstellen 

• Specifieke verbetervoorstellen 

2. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

 

Inhoud  
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Principes gebaseerd op aanbevelingen 

Commissies Berx en Sauwens 

 Voortraject met tussentijdse 

besluitvorming 

 Integratie en samenvallen 

van noodzakelijke 

processtappen 

 Teamwerking en rol van  

projectleider 

 Ambtenaren als 

oplossingsgerichte 

begeleiders 

 

 Communicatie, 

draagvlakopbouw, 

participatie en overleg 

 Proceswinsten: 

 Publieke en privaat 

 Alle bestuurlijke 

niveaus 

 Het proces 

 Sneller  

 Beter  

 Meer maatwerk  
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Actieprogramma met 2 luiken 

Actieprogramma met 2 luiken  
 

Luik 1 : Algemene verbetervoorstellen 

 

Luik 2 : Specifieke verbeterprocessen voor 

investeringsprojecten met bestemmingswijziging 
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Luik 1: Algemene verbetervoorstellen 

Actieterreinen 

 Procedures 

 Integratie 

 Vrijstellen en vereenvoudigen 

 Integrerende benadering 

 Good practices & kennisopbouw 
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Luik 1: Algemene verbetervoorstellen 

 Procedures – integratie 
Acties: 

 Integratie van project-MER/OVR (omgevingsveiligheidsrapport) in vergunningenproces 

 Maximale afstemming en complementaire milieu- en stedenbouwkundige vergunning 

 Proceswinsten MER 

 Integratie machtigingen (wegen, waterwegen) in de stedenbouwkundige vergunning; niet bindende 
adviezen 

 Project digitale bouwaanvraag 

 Procedures - Vrijstellen en vereenvoudigen 
Acties: 

 Besluit ‘Kleine wijzigingen van algemeen belang’ : 

 Nu al veel mogelijk (fietspaden, rijstroken, afrittencomplexen, ….) (24/07/2009 en 13/11/2009) 

 Verder evalueren en bijsturen begin 2011 

 Vrijstellingen vergunning kleine werken (16/07/2010) 

 Melding (16/07/2010) 

 Vereenvoudigingen in natuurwetgeving 

 Vereenvoudiging juridisch kader buurtwegen 

 Inventaris ruimtelijke reserveringen en erfdienstbaarheden 
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Luik 1: Algemene verbetervoorstellen 

 Integrerende benadering 
Acties:   

 Actieve promotie + uitbreiding projectvergadering (04/2010) 

 Stroomlijnen onteigeningen 

 Brownfieldconvenanten als geïntegreerd project benaderen 

  

 Good practices & kennisopbouw 
Acties: 

 Verbeteringen MER 

 Expertisedatabank 
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Luik 2: Verbetervoorstellen projectgedreven 

processen met bestemmingswijziging 

Projectgedreven proces? 
= proces waarbij de realisatie van een project centraal staat 

 

Huidig aanpak = opeenvolgende stappen  

 Plan-Mer → RUP → project-Mer → meerdere vergunningen 

 Talrijke beslismomenten met 11 stappen en 5 openbare onderzoeken 

  

Rode draad nieuwe aanpak:  

 Op het juiste ogenblik juiste stappen  

 Sneller  + Kwalitatiever 

 Procesmatig en integrerend 

 Participatie in vroege fase – draagvlak opbouwen 

 Randvoorwaarden: 
 Zowel voor private als publieke projecten 

 Toepasbaar op alle bestuurlijke niveaus 
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5 processtappen, 3 beslismomenten,  

2 openbare onderzoeken 

Ideale procesarchitectuur, maar maatwerk mogelijk: 

1. Startbeslissing = beleidsintentie 
 

2. Voortraject = participatief traject :  

 

3. Voorkeursbesluit = klikmoment 
 

4. Uitwerking = formeel traject  

 

5. Projectbesluit = geïntegreerd besluit 
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5 processtappen, 3 beslismomenten,  

2 openbare onderzoeken 

Startbeslissing:  
beleidsintentie om een project te realiseren 

 Genomen door de gevatte overheid 

 Enkele kernelementen: 

 Procesnota: dynamisch stappenplan 

 Projecteigenaar: initiatiefnemer 

 Projectleider: door overheid aangeduid persoon 

 E.v. Procesbegeleider:  bij complexe processen 

 Openbaar maar in principe niet aanvechtbaar 

Voortraject = participatief traject  
 Geïntegreerde en afgestemde voorbereidende onderzoeken 

 Trechtering van de alternatieven 

 Advisering betrokken strategische adviesraden 

 Één formele consultatieronde (o.a. MER) 
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5 processtappen, 3 beslismomenten,  

2 openbare onderzoeken 

Voorkeursbesluit 
 Definitieve gemotiveerde keuze alternatief 

 Klikmoment : ‘point of no return’  

 Bevat financiële raming en flankerende maatregelen 

 Juridisch aanvechtbaar 

Uitwerking 
 Formeel geïntegreerd traject:  

 Verdere uitwerking project 

 Planning, (MER/OVR)beoordeling, vergunning, onteigening  

 1 publieke consultatieronde 

 Realisatiegericht: Technisch financiële uitwerking, milderende 
maatregelen, … 

Projectbesluit 
 Definitieve vaststelling RUP  + vergunningen + machtigingen + 

onteigeningen 
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Timing en organisatie 

 Timing: 

 Generieke proceswinsten: zo snel als mogelijk 

 Implementatie projectgedreven processen : zomer 2011 

 Organisatie: 

 Politiek Stuurcomité 

 Ambtelijke Taskforce 

 Projectteam: RWO, LNE, MOW, Binnenlands Bestuur en DAR 
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Voorbeeld: Gasmeterlaan – 

woonproject- 

gemeentelijk niveau 

Tijdswinst:  

13-20 maanden 



Voorbeelden : Lummen – 

infrastructuur-  

gewestelijk niveau 

 

 

Tijdswinst: 

3 – bijna 5 jaar 
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 september  

2003 
Toekenning stedenbouwkundige 

vergunning 

 



Actieprogramma met 2 luiken 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 
 

Naar een strategische Vlaamse planning  
op het ritme van de maatschappij 

 
 
• Aanpak via Groenboek, Witboek, Beleidsplan 

 
• Inbedding in Vlaanderen in Actie (groen stedengewest) 

• Start VIA  Ronde tafel 3 december 2010 
• Groenboek: december 2011 
• Witboek: december 2012 
• Ontwerp beleidsplan: december 2013 

• Participatief proces 
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